



ЛОКАЛЕН
АКЦИСКИ ПЛАН
ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ОТПАД НА
ОПШТИНА
ПРИЛЕП
за 2024-2025



**ЛОКАЛЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА
ОПШТИНА ПРИЛЕП
за 2024-2025**

Содржина

Предговор од градоначалникот	3
1. Вовед	5
2. Национална легислатива и обврски	6
3. Анализа на постоечка состојба	7
4. Акциски план за 2024-2025	10
5. Следење на реализација на ЛАП и известување	40
6. Вклученост на засегнатите страни и комуникациска стратегија	42
Изјава за транспарентност	43

Содржината на овој план е сопственост на Општина Прилеп и резултат на повеќемесечен труд на членовите на работната група. Придонесот на САЛАР и на Шведската влада беше ограничен на обезбедување техничка помош и финансиска поддршка на процесот.

SALAR International 
A part of the Swedish Association
of Local Authorities and Regions

 **Sweden**
Sverige

Предговор од градоначалникот



Почитувани граѓани,

Значењето, улогата и одговорностите кои ми се доверени како градоначалник на Општина Прилеп за правилното третирање и управување со отпадот и јавната хигиена, како дејности кои се од јавен интерес, се со јасни законски обврски, но и морални и етички принципи и норми.

Локалната и регионалната улога на заедницата и нивната посветеност во управувањето со отпадот, игра важна улога во зачувувањето на животната средина, во контекст на одржливиот развој.

За да успееме во зацртаните цели и активностите предвидени во Локалниот акциски план за управување со отпад, ние како Локална самоуправа и ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, кој е вршител на услугата од дејноста отпад, континуирано соработуваме со граѓаните, бизнис секторот и институциите. Новите практики во управувањето со отпадот кои даваат одлични резултати, посебно во селекцијата на отпадот, ни се мотив, па оттука ги црпиме идеите да продолжиме со несмален интензитет да го решаваме најгорливиот проблем во државава - управувањето со отпадот. Беспрекортната посветеност на вработените кои работат во дејноста, градењето на свеста кај граѓаните за правилно третирање на отпадот на местото на неговото настанување и негово намалување, а со цел да не заврши во нестандартна депонија или за брзо време во санитарна регионална депонија, како и вниманието, ставовите и постапките кои ги спроведуваме кон бизнис заедницата кои продуцираат различни видови отпад, даваат одлични резултати. Затоа сме решени во 2024 и 2025 година да го воведеме интегрираниот систем за управување со отпад, односно да профункционира Центарот за управување со отпад во месноста Омец - Алинци. Во реализацијата на зацртаните цели, пред сè мораме да ги почитуваме меѓународните договори и законската регулатива, која нè обврзува како општина во делот на управувањето со отпадот.

Од 2008 година, во Прилеп започнавме постепено да го градиме проектот за селекција на корисни отпадни материјали. Почетоците беа прилично тешки, затоа што и ние не знаевме во која насока ќе се движиме. Со зајакнување на капацитетите, со научна, стручна и организациона помош од проектот „Одржливо управување со отпадот на локално ниво“, имаме план да го реализираме овој наш голем чекор во управувањето со отпад. Во оваа насока, работиме на измена на првичниот модел на селекција со две канти, за да најдеме одржливост и воведеме трета канта само за селекција на чист биоразградлив отпад. Истовремено, планираме и изградба на компостара од помал обем за потребите на Општина Прилеп, или пак, за поголеми количини доколку успееме да најдеме заеднички интерес со други општини преку меѓуопштинска соработка.

Покрај населението од градот кои селектираат по принципот „од врата до врата“, во процесот на селекција на отпад се вклучени и 16 населени места. Во моментот, работиме да ја вклучиме во собирање на отпад и најтешката мариовска планинска област, каде гравитираат 19 живи села, (некои оддалечени и до 40 километри) и бараме најисплатлив модел со оглед дека во повеќето од селата живеат од 1 до 15 жители. Но, моја обврска како градоначалник е сите граѓани да добиваат иста услуга, согласно универзалноста на услугите која произлегува од Законот за управување со отпад.



Успехот е и во многуте реализирани кампањи, едукативни работилници за таргетирани групи, организирани трибини со урбаните заедници, медиумската поддршка која ја имавме и ја имаме од нашите пријатели новинари да ја пренесат нашата порака до населението. Во таа смисла, одличната надворешна соработка со заинтересираните и засегнатите страни и внатрешната комуникација помеѓу вработените е клучот за нашите резултати.

За крај, клучен фактор е секако одлуката. Мораме да одлучиме за да започнеме, планираме, надоградуваме, реализираме...

А, кога нешто започнува, самата потреба ќе го надоградува системот. Едноставно, воведувањето на новите практики во управувањето со отпад се како речење мозаик. Во тој мозаик клучно место имаат граѓаните на кои морате да им ја предадете диригентската палка, да ги слушате, почитувате, разбирате, но и да им овозможите подобри услови за живот, односно да им дадете мотивација преку разни донации, но и преку изградба на маалски паркови, детски игралишта и други потреби кои ги имаат Урбаните заедници, кои одиграа клучна улога во мотивацијата на граѓаните да селектираат отпад. Огромен е придонесот и од вработените од општинската администрација и вработените во јавното претпријатие да се истрае во заложбата Прилеп да биде најчист град.

Благодарам на мојот тим кој го подготви овој Локален акциски план за управување со отпад!

Ви препорачувам да бидеме храбри и да носиме одлуки, а истите да не бидат само парче хартија, туку и да ги реализираме! Ништо не е лесно, но кога се работи за животната средина и убавините на живеењето, секоја препрека треба да ни биде мотив повеќе за да успееме!

Со Почит,
Борче Јовчески
Градоначалник на Општина Прилеп

Вовед

На патот кон одржливо управување со отпадот, Република Северна Македонија веќе има преземено чекори кои постепено ги надминуваат постоечките проблеми за подобрување на системите за собирање и третман на отпадот и премин од линеарна во циркуларна економија. Новиот Закон за управување со отпадот¹, Планот за управување со отпад 2020-2030, воспоставувањето на регионалниот систем за управување со отпад, како и воспоставување на организации за проширена одговорност на производителите поставија солидна основа за воспоставување на ефективна оперативна рамка и подобрување на капацитетите и практиките на сите чинители во областа.

Следејќи ги насоките од регионалните планови за управување со отпад, во рамките на проектот „Одржливо управување со отпадот на локално ниво“ спроведуван од SALAR International, а финансиран од шведската влада преку Сида, беше развиен Оперативен регионален план за управување со отпад (ОРПУО) за пелагонискиот и југозападниот регион. Изработен заедно со општините од двата плански региона, ОРПУО претставува практичен документ кој ги локализира националните приоритети и цели и овозможува оптимално искористување на општинските ресурси. Инклузивниот и транспарентен процес го засили сопствеништвото врз планот и им овозможи на сите чинители подобро да ја разберат важноста на одржливото управување со отпадот.

Важен дел од целиот процес е и склучениот договор за заем од 55 милиони евра со Европската банка за обнова и развој кој вклучува изградба на три регионални депонии, набавка на возила и опрема како и техничка помош за поддршка на регионалниот систем за управување со отпад. Заемот ќе обезбеди средства за нужното модернизирање на возниот парк на општинските комунални претпријатија и ќе ја нагласи клучната улога на (про)активното учество на општините во одржливото управување со отпадот.

Локалниот акциски план (ЛАП) за управување со отпад 2024-2025 на општина Прилеп беше изработен со цел да се утврдат локалните политики за управување со отпадот, да се утврди опсегот на интервенциите и да се постават јасни

цели со детални чекори за нивна реализација. Насоките во планот за намалување на создадениот отпад и подобрување на локалните практики за селекција, собирање и депонирање на отпадот се во согласност со меѓународните стандарди и добри практики за цврст отпад и директно водат кон намалување на влијанието врз животната средина. Регионалната перспектива и нагласокот на меѓуопштинската соработка беа меѓу приоритетите при изработката на ЛАП. Спојувањето на двата региона (пелагониски и југозападен) во еден регион за управување со отпад создава можност, но и обврска за блиска соработка помеѓу општините. Интегрирањето на инклузивните процеси и родовата перспектива во финалниот документ ќе придонесе кон зголемена родова еднаквост, подобар пристап на ранливите групи до услугите во секоја од општините и подобрување на квалитетот на живот на населението.

Планот беше изработен од работна група посебно формирана за оваа цел, во состав:

1. **Цветанка Николоска** – ОИЖС (Експерт за ЕИА, Управител со отпад)
2. **Лилјана Пурдеска Силјаноска** – Помошник на директор за односи со јавност во ЈКП Комуналец
3. **Мартина Николоска** – Советник за план и анализа - управител со отпад
4. **Татјана Стојаноска** – Овластено лице за постапување по законодавство од жс
5. **Татјана Попоска** – Раководител на сектор урбанизам
6. **Винета Иваноска** – Раководител на ЛЕР и прекугранична соработка
7. **Борче Јанкулоски** – Виш соработник во Сектор за финансии
8. **Валентина Недеска** – Советник во одделение за внатрешна контрола - сектор за финансии
9. **Благица Филипоска** – Советник во одделение за внатрешна контрола - сектор за финансии
10. **Диме Велески** – Раководител на селекција на отпад

1 Закон за управување со отпад (Службен Весник бр. 216/2021)

2. Национална легислатива и обврски



Развојот на законодавството и политиките од областа на животната средина се прилично динамични процеси и Република Северна Македонија постојано ги следи тековите и промените во еколошкото законодавство на ЕУ како правна база за изградба на еколошки стандарди во разни сектори на животната средина, вклучувајќи го и управувањето со отпадот. Во тој поглед, новиот **Закон за управување со отпад** ја транспонира европската директива за отпад (2008/98/EC) како и новата директива со измените од 2018 година (2018/851) со што се нагласува обврската на локалната самоуправа да управува со комуналниот отпад. Новиот закон јасно се повикува на начелата за заштита на животната средина, начелото на претпазливост и на начелото за универзалност на услугата за управување со отпадот и го допрецизира регионалниот систем за управување со отпадот како и улогите на националните и локалните актери. Со стимулација на мерки за намалување на количината на создаден отпад и одржливо управување со отпадот, Законот цели кон зачувување на ресурсите и спречување на негативните влијанија на отпадот врз животната средина.

Националната стратегија за управување со отпад 2008-2020 ја одразува политиката за управување со отпад и претставува основа за подготовка и спроведување на интегриран и финансиски одржлив систем. Стратегијата обезбедува насоки за активностите во областа на управувањето со отпадот со цел да се надмине неприфатливата состојба на животната средина во земјава која има негативно влијание врз водата, почвата и воздухот како и врз човековото здравје.

Надоврзувајќи се на основата поставена од Стратегијата, **Националниот план за управување со отпад 2020-2030** ја дефинира рамката за креирање и функционирање на интегриран систем за управување со отпад во согласност со хиерархијата за отпад и законодавството на ЕУ и да се постигне еколошки безбедна преработка и отстранување на отпадот во согласност со приликите во Република Северна Македонија. Одржливо функционирање на базичната инфраструктура за управување со комуналниот отпад (организациски и финансиски структури,

техничка инфраструктура и правна рамка) е основната цел на Планот.

Институционалната рамка за управување со отпад е јасно дефинирана. Министерството за животна средина и просторно планирање е институција која е одговорна за креирање на политиката за управување со отпад на национално ниво, додека политиката на локално ниво е одговорност на општините. Оперативните активности како што се собирање, селекција, транспорт и депонирање се организирани преку јавните комунални претпријатија. Колективните постапувачи се исто така дел од системот за управување со различни текови на отпад, како на пример отпад од пакување, отпад од електрична и електронска опрема, отпад од батерии и акумулатори и други текови отпад кои го помагаат управувањето преку воспоставување дополнителна мрежа за селекција и спроведуваат активности за подигнување на јавната свест.

Со цел обезбедување финансиски само-одржлив систем за управување со отпад, Законот за управување со отпад го наложува и промовира регионалниот пристап. **Регионалниот систем за управување со отпад** подразбира здружување на општините во пет региони, формирање на меѓуопштински одбори за управување со отпадот за секој регион и изградба на регионални депонии со кои ќе управува **Регионално комунално претпријатие**. Изготвувањето и следењето на реализацијата на **Регионалниот план за управување со отпад** е обврска на новоформираниите организациски единици за управување со отпад во Центрите за развој на планските региони.

Регионалното управување со отпад претставува современ, стратешки пристап во управувањето со отпадот и предуслов за систематско решавање на проблемите со отпадот. Интегрираното регионално управување со комуналниот цврст отпад подразбира постепено затворање на не-санитарните комунални и диви депонии откако новите регионални санитарни депонии ќе станат оперативни.

3 Анализа на постоечка состојба



Општина Прилеп — општина во јужниот дел на Македонија и според површината најголема општина во Македонија. Градоначалник е Борче Јовчески. Центар на општината е градот Прилеп.

Сегашната територија на општината е составена од поранешните (до 2004 година) општини Прилеп, Тополчани и Витолиште. Општината опфаќа дел од Прилепското Поле (Пелагонија) и прилепскиот дел на Мариово.

Општината се граничи со Општина Чашка и Долнени на север, Кавадарци на исток, Кривогаштани, Могила и Новаци на запад и Грција на југ.

Општина Прилеп зафаќа површина од 1 194,44 км² и има 69,27 жители на км² густина на населеност.

Во составот на општината влегуваат и 58 села: Алинци, Беловодица, Беровци, Бешиште, Бонче, Вепрчани, Веселчани, Витолиште, Волково, Врпско, Галичани, Голем Радобил, Големо Коњари, Гуѓаково, Дабница, Дрен, Дуње, Ерековци, Живово, Загорани, Кадино Село, Кален, Канатларци, Клепач, Кокре, Крушевица, Крстец, Леништа, Лопатица, Мажучиште, Мал Радобил, Мало Коњари, Мало Рувци, Манастир, Марул, Никодин, Ново Лагово, Ореовец, Пештани, Плетвар, Подмол, Полчиште, Прилепец, Присад, Ракле, Селце, Смолани, Старо Лагово, Топлица, Тројаци, Тополчани, Тројкрсти, Царевик, Чаниште, Чепигово, Чумово, Шелеверци и Штавица.

Земјоделието во Општина Прилеп е една од најразвиените стопански гранки. Најзастапени се следните земјоделски култури: тутунот, жит-

Табела 1: Вкупна количина на создаден и собран отпад по вид и години во тони

ОПШТИНА ПРИЛЕП						
ВКУПНА КОЛИЧИНА НА СОЗДАДЕН И СОБРАН ОТПАД ПО ВИД И ГОДИНА (ВО ТОНИ)						
	2020		2021		2022	
	Создаден	Собран	Создаден	Собран	Создаден	Собран
Хартија		1023		897		603
Стакло		52		89		24
Пластика		155		98		78
Текстил		677		483		417
Останат комунален отпад		22411		24315		20604
ВКУПНО	35409	24318	30376	25882		21726
% на сортиран отпад		7,84		6,05		5,16
% на собран отпад		68,68		85,21		
% на домаќинства покриени со услуга		90%		92%		93%
% на наплатен надомест		91%		90%		92%
ВКУПНА КОЛИЧИНА НА СОЗДАДЕН И СОБРАН ОТПАД ПО ВИД И ГОДИНА (ВО ТОНИ)						
Градежен отпад		1622		1149		874
Технолошко индустриски отпад		1100		1541		1609
ВКУПНО		2722		2690		2483

ните култури и бавчи. Сепак Општина Прилеп е најпозната во Република Македонија а и пошироко по тутунопроизводството кое зазема најголем дел од вкупното земјоделско производство. Затоа Прилеп е наречен град на тутунот.

Во текот на 2017 година Општина Прилеп била посетена од 7.463 туристи, од кои 4.777 странски туристи и 2.686 домашни. Најголемиот број од странските туристи потекнувале од Србија (644), Бугарија (497), Италија (393), Германија (355), Грција (321) и Украина (304).

Според податоците од последниот попис, Општина Прилеп во 2021 година, има 69.125 жители, од кои 34 208 (49,5 %) се мажи, а 38 817 (50,4 %) се жени.

Во 2021 година, вкупните буџетски расходи на Општина Прилеп изнесувале 1.4 милијарда денари од кои 79,6% биле тековни расходи. Од вкупните буџетски расходи, 49,19% биле расходи за плати на вработените во општинската администрација, 27,43% биле расходи за набавка на стоки и услуги, 15,81% биле капитални расходи и 7,57% отпаѓале на други расходи. Во структурата на буџетските приходи, 17.68% биле даночни приходи, 63.41% биле трансфери од другите нивоа на власт, 6.63% неданочни приходи, 9.85% приходи од продажба на земјиште и 2.43% донации.

Табела 2: Возила за управување со отпад во општина Прилеп

Специјални и товарни возила за подигање на селектиран отпад 120 л.

ОПШТИНА ПРИЛЕП			
ВОЗИЛА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ОПШТИНАТА			
Марка	Тип на возило	Намена / одговорен	Година на производство
IVECO	Селекција на отпад-пакерско 85-12	Селекција на отпад/пакерско	1995
IVECO	Селекција на отпад-пакерско 65.9	Селекција на отпад/пакерско	1999
IVECO	65.9	Селекција на отпад/пакерско	1997
MERCEDES	12/13/1942	Селекција на отпад/пакетско	1985
TAM	74T5BE32	Селекција на отпад/пакерско	1980
TAM	75T5T	Селекција на отпад/пакерско	1981
ZASTAVA	TURBO ZETA 79	Селекција на отпад/пакерско	1997
ZASTAVA	8312A 3600	Селекција на отпад/пакерско	1989
IVECO DAILY	40-C-9	Селекција на отпад/пакерско	2001
IVECO DAILY	35-C-9	Селекција на отпад/пакерско	2002
MAN	140LE	Селекција на отпад/пакерско	2001
MERCEDES		Селекција на отпад/пакерско	
IVECO		Селекција на отпад/пакерско	

Специјални и товарни возила за подигање на селектиран отпад 120 л.

ОПШТИНА ПРИЛЕП			
ВОЗИЛА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ОПШТИНАТА			
Марка	Тип на возило	Намена / одговорен	Година на производство
MAN	LE 14.225 LLC	За смет 1м ³	2002
MERCEDES-BENZ	1824 6x2-2/52	За смет 1м ³	1997
MERCEDES-BENZ	1824 39	За смет 1м ³	1997
ISUZU		За смет 1м ³	
MERCEDEZ -BENZ	ATEGO 818K.30	Возило за смет/подигач на контејнери 5 м ³	2000
FAP	19-21 VK KIPER	товарно	1987
MERCEDEZ	mercedes 12-13/42	Возило за смет/подигач на контејнери 5 м ³	1989
IVECO	Камион Кипер 20м3	N3 Товарно возило/ EUR 05 Кипер	2020
MAN	Камион за собирање и одведување на смет	Возило за смет -подигач на контејнери 5 м ³ N3 Товарно возило/EUR 04	2007

Специјални возила за подигање на мешан комунален отпад 120 л.

ОПШТИНА ПРИЛЕП			
ВОЗИЛА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ОПШТИНАТА			
Марка	Тип на возило	Намена / одговорен	Година на производство
FAP	1921/36	цистерна	1997
FAP	1314	цистерна	1981
IVECO	EUROKARGO ML65E37	Возило за спец.намена -дигалка	1997
RENAULT		цистерна	2022
MERCEDES	903.6 SPRINTER 311CDI	Садови за смет 120 l Возило за специјална намена	2003
IVECO	EUROCARGO ML80E18/	Садови за смет 120 l комунално	2003
MAN	Ф 2000	Садови за смет 120 l Специјално товарно	2001
IVECO	Комунално возило за специјална намена	Садови за смет 120 l N2 Товарно / EUR 05	2021
TAM	130T 11 FE	Фекалка	1988
HYUNDAI	HD 75	за смет	2011
HYUNDAI	HD 75	за смет	2011
MAN	MAN M20/ L86/ 18.264LL	комунално	1999
MAN	M20/L88/ 18.264 LLC	BA-KESON	1999
RENAULT	44VO31 MIDLUM	товарно комунално	2002
MAN	MAN F2000 19.314FLK	Товарно	2001
MERCEDES -BENZ	815L ATEGO	за смет	2001
FAP	22-28	фургон	1990
FAP	1620 BD 45	специјално	1988

4. Акциски план за 2024-2025

ОПШТИНА ПРИЛЕП									
Приоритет 1		Обезбедување услуги (собирање и транспорт на отпад) на што е можно повеќе корисници							
Цел 1.1		Подобрено собирање и транспортирање на отпадот преку планирање							
Акција 1.1.1		Утврдување на невклучени корисници и на пречките кои што и го отежнуваат пристапот до корисниците, вклучувајќи ги и ранливите групи							
Координација со:		надворешни засегнати страни, САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
1.1.1.1	Работа на терен и утврдување на број на невклучени корисници	12 месеци	1/2024 - 4/2024	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Спроведување на активностата со Одделот за контрола и премер и поддршка од Инспекторатот при ЕЛС	Комунална услуга кон граѓани 19.833 корисници Комунална услуга кон бизнис сектор 2.090 корисници	Зголемен број на корисници на услугата (граѓани и бизнис сектор)
1.1.1.2	Анализа на корисниците до кои е отежнат пристапот на користење на услугите и изработка на план за нивно вклучување	3 месеци	4/2024	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, Сектор, Инспекторат	/	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Експертска поддршка - САЛАР		Идентификувана најмалку една пречка која го отежнува пристапот на жените Идентификувана најмалку една пречка која го отежнува пристапот на лица од ранливи групи

Приоритет 1		Обезбедување услуги (собирање и транспорт на отпад) на што е можно повеќе корисници							
Цел 1.1		Подобрено собирање и транспортирање преку планирање							
Акција 1.1.2		Анализа на маршрути за собирање и потребни возила вклучувајќи типови и број на контејнери/канти							
Координација со:		МЖСПП, САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
1.1.2.1	Анализа со приоритети на населени места и населби кои треба да бидат опфатени со услугата	3 месеци	2/2024	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина	/	/	/	Вклучени 15 населени места со наплата на комунални сметки + насленото место Алинци кое е исклучено од наплата заради близината на постоечката депонија во Алинци	Утврдени дополнителни населени места и населби кои треба да бидат опфатени со услугата
1.1.2.2	Адаптирање на маршрутите врз основа на спроведената анализа	9 месеци	2/2024 - 4/2024	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп Сектор за финансии МЖСПП	Дополнително ќе се одреди	МЖСПП (централен буџет), буџет на општината, донатор	Техничка поддршка од САЛАР	наплата заради близината на постоечката депонија во Алинци	Адаптирани маршрути врз основа на анализата

Приоритет 1		Обезбедување услуги (собирање и транспорт на отпад) на што е можно повеќе корисници							
Цел 1.1		Подобрено собирање и транспортирање преку планирање							
Акција 1.1.4		Истражување на начин како да се користи меѓуопштинска соработка за да се зголеми покриеноста со услуги							
Координација со:		МЖСПП, други општини							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
1.1.4.1	Иницијатива за заедничка опеативна соработка и комуникација со соседните и близните општини	24 месеци	1/2024 - 4/2025	Работна група за отпад	/	/	Координација со соседни општини	Потреба од соработка со општините Долнени, Кривогаштани, Крушево, Кичево и др.	Склучена меѓуопштинска соработка со цел зголемување на покриеноста со услуги
1.1.4.2	Формализирање на меѓуопштинската соработка со избраните општини	3 месеци	3/2024 - 4/2024	Градоначалник и Совет на Општина, ЈКП	/	/	Координација со соседни општини		
1.1.4.3	Идентификување на приоритети и изнајдување на најсоодветени фондови и достапни финансиски средства (ЕУ) за остварување меѓуопштинска соработка и аплицирање	24 месеци	1/2024 - 4/2025	Градоначалници, Одделение за Локален економски развој и ЈКП	Дополнително ќе се одреди	МЖСПП (централен буџет), буџет на општините, донатори, ЕУ	Координација со соседни општини		

Приоритет 1		Обезбедување услуги (собирање и транспорт на отпад) на што е можно повеќе корисници							
Цел 1.1		Подобрено собирање и транспортирање преку планирање							
Акција 1.1.6		Развивање и испорака на образовни програми за вработените за соодветни организациски процеси и управување со податоци							
Координација со:		МЖСПП, САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
1.1.6.1	Развој на образовн програми за вработените за организација и управување со податоци	2 месеци	2/2024	Сектор урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина, Сектор Инспекторат ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Експертска поддршка - САЛАР	Нема соодветни едукативни програми што се однесуваат на организацијата и управувањето со податоци	Развиени се програми за органаизација и управување со податоци и истите се испорачани на вработените
1.1.6.2	План и реализација за образовни програми за вработените од оперативните одделенија (селекција на отпад, видови и шифарник на категории на отпад, процес на компостирање и др.)	6 месеци	3/2024 - 4/2024	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	120.000,00 ден	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Експертска поддршка - САЛАР		Најмалку 40% од обучените се жени

Приоритет 1		Обезбедување услуги (собирање и транспорт на отпад) на што е можно повеќе корисници							
Цел 1.2		Зголемен возен парк, канти и контејнери							
Акција 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3		Идентификување извори на финасирање, набавка на возила, канти и контејнери и обука							
Координација со:		МЖСПП, САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
1.2.1.1	Идентификување на извори на финансирање и ефективно финансиско планирање	континуирано	1/2024 - 4/2025	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, Сектор финансии - Општина Прилеп	/	Општински буџет, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, Донатори ЕБОР	Техничка поддршка од САЛАР	Аплицирани се проекти од ЕУ фондови	Идентификувани се дополнителни извори на финансирање
1.2.1.2	Набавка на возила и канти/контејнери	6 месеци	2/2024 - 3/2024	Општина Прилеп, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	70.000.000,00 ден	МЖСПП	/	Застарен возен парк	Набавени се 9 нови возила од проектот за изградба на Регионална депонија
1.2.1.3	Обезбедување на обука на вработените во комуналните претпријатија кои работата на терен	1 месец	3/2024	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	100.000,00 ден	МЖСПП, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, Донатори	/	Не се спроведени обуки за вработени те кои работат на терен	Вработените се обучени за работа на терен

Приоритет 2		Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад							
Цел 2.1		Идентификувани количини на посебни текови што се создаваат во општината							
Акција 2.1.1 и 2.1.2		Подготовка на листа за посебни текови на отпад што се создаваат на територијата на општината и анализа за утврдување на специфични текови на отпад и начин на постапување							
Координација со:		МЖСПП, САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
2.1.1.1	Спроведување на сеопфатна анализа за посебни и специфични текови на отпад што се создаваат на територијата на општината и начин на постапување	2 месеци	2/2024	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Експертска поддршка од САЛАР	Не постои сеопфатна анализа во моментот Договорите со колективни постапувачи и откупувачи на отпад треба да се склучат и/или ажурираат	Изготвена анализа вклучувајќи количини на посебни текови на отпад; количини на посебни текови на отпад; и план за селекција и собирање на отпад Договорите со колективни постапувачи и откупувачи на отпад треба се склучени ажурирани
2.1.1.2	Подготовка на извештај од анализата (количини на посебни текови на отпад; утврдување на количини на посебни текови на отпад; изработка на план за селекција и собирање на отпад)	1 месец	2/2024	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	50.000,00 ден.	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Експертска поддршка од САЛАР		
2.1.1.3	Изготвување на база на податоци на посебни текови на отпад што се создаваат на територијата на општината	6 месеци	3/2024 - 4/2024	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, Одделение за ИТ	250.000,00 ден	Буџет на општината, Донатори	Техничка поддршка од САЛАР		
2.1.1.4	Утврдување на начин на постапување врз основа на анализа на мешање на комунален со индустриски отпад и мониторинг на економски оператори кои создаваат посебни текови на отпад	24 месеци	1/2024 - 4/2025	Сектор инспекторат – ЈКП Комуналец	/	/	Експертска поддршка од САЛАР		
2.1.1.5	Склучување и/ или ажурирање на Договори со колективни постапувачи со отпад и Договори со откупувачи со отпад	3 месеци	1/2024	Општина Прилеп, Колективен постапувач, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	/	/		

Приоритет 2		Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад							
Цел 2.2		Создавање на пресретлива/поволна средина за селекција на отпадот							
Акција 2.2.1 и 2.2.2		Анализа на пазарот на материјали за рециклирање и трошоците за селекција на отпадот							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, мода- литети за соработ- ка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
2.2.1.1	Спроведување на сеопфатна анализа на пазарот на материјали и трошоци за селекција и рециклирање на отпад според однапред утврдена методологија	2 месеца	2/2024	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	/	Експертска поддршка од САЛАР	Постои анализа на приходи и расходи но недостига сеопфатна анализа на пазарот на материјали и трошоци за селекција и рециклирање на отпад	Подготвена анализа на пазарот на материјали и трошоци за селекција и рециклирање на отпад на отпад
2.2.1.2	Изработка на извештај за можности за селекција и рециклирање на отпад и трошоци/ придобивки	1 месец	2/2024	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	150.000,00 ден	Донаторска поддршка - Сида/САЛАР	Експертска поддршка од САЛАР		Дефинирана најмалку една можност/ придобивка која специфично се однесува на жените при селекција и рециклирање на отпад Отворени се и склучени се договори за откуп на отпадни материјали со нови откупувачи Пазарот за откуп на отпадни материјали е проширен

Приоритет 2		Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад							
Цел 2.2		Создавање на пресретлива/поволна средина за селекција на отпадот							
Акција 2.2.3		Мобилизирање на поддршка за воведување нов систем за селекција на отпад							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, мода- литети за соработ- ка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
2.2.3.1	Промотивни активности за воведување на нов модел на селекција на отпад со трета канта за селекција на биоразградлив отпад	12 месеци	1/2024 - 4/2024	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	50.000,00 ден	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Експертска поддршка од САЛАР	Постојниот модел на селекција на отпад по системот „врата до врата“ е со примена на две канти по принципот на сува и влажна постапка	Спроведени се промотивни активности за воведување на нов модел на селекција на отпад со трета канта за селекција на биоразградлив отпад

Приоритет 2		Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад							
Цел 2.2		Создавање на пресретлива/поволна средина за селекција на отпадот							
Акција 2.2.4		Подигнување на јавната свест, мотивирање на населението за придобивките од селекција на отпадот							
Координација со:		Засегнати страни (НВО, медиуми, училишта), САЛАР							
2.2.4.1	Продолжување на подигнување на јавната свест преку кампањи „Ако селектираме и ќе рециклираме“; Едукација на децата од предшколска возраст; Едукација на децата од основните и средните училишта; Едукација на граѓаните преку организирање на едукативни настани и емисии во Медиумите ; Организирањена јавни расправи, трибини; Печатење и дистрибуција на едукативни материјали; Емитирање на радио и ТВ емисии на локално ниво; Иницирање и едукација на одржлив развој; Организирање на кампањи и акции на генераторите на отпад; Јавна кампања за запознавање на јавноста со бенефитите од компостирање во домаќинствата.	24 месеци	1/2024 - 4/2025	Општина Прилеп ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	200.000,00 ден	Општински буџет, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, Донатори	НВО, медиуми	Проект реализиран 2008 Локалната самоуправа, при што беше спроведена кампањата „Уметноста по контејнерите,, која беше спроведена со средношколците и предшколската возраст. Истите со спрејови во боја ги насликаа контејнерите со најразновидни мотиви Проект „Радоста на градските контејнери“ -реализиран 2019-2020 година. Проект за селективно собирање на ПЕТ амбалажа во соработка со УСАИД и Локалната самоуправа Редовни едукации за селекција на отпад во училиштата Редовна информација и едукација преку ФБ страницата и ВЕБ страната Реализирани трибини и интервјуа на ТВ, радио и локални весници	Подигната е јавната свест, населението е мотивирано да селектира отпад, вклучително и биоразградлив отпад Спроведена најмалку една активност специфично наменета за подигнување на степенот на информираност на ранливите групи
2.2.4.2	Подигнување на јавна свест и мотивирање на населението за придобивките од селекција на отпад	18 месеци	3/2024 - 4/2025	Општина Прилеп, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	200.000,00 ден	Донаторска поддршка - Сида/САЛАР	Експертска поддршка од САЛАР		

Приоритет 2		Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад							
Цел 2.3		Обезбедување капацитети и опрема за селекција на отпад							
Акција 2.3.1		Идентификување на нови можности за финансирање за управување со отпад							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
2.3.1.1	„Проширување на видовите на селектирани отпадни материјали и изнајдување на пазари за пласман“	2 месеци	2/2024 година	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Дополнително ќе се одреди	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Техничка поддршка од САЛАР	1. Цени за комунални услуги на ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, за месец во денари по м ² , за правни лица од 5,50 ден/м ² , под кров корисна површина, и 2,00 денари под двор, утврдена со Одлука бр. 02 - 1606/2 од 23.09.2022 година, од Управниот одбор. 2. Цени за комунални услуги на ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, за месец во денари по м ² , за домаќинства од 3,00 ден/м ² , под кров корисна површина, и 0,50 денари под двор, утврдена со Одлука бр. 02 - 1606/2 од 23.09.2022 година, од Управниот одбор.	Проширени се видовите на селектирани отпадни материјали и изнајдени се пазари за пласман Воведени се во наплата други категории на отпад
2.3.1.2	Воведување на наплата на габаритниот отпад и зелениот отпад	3 месеци	3/2024 - 4/2024	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Дополнително ќе се одреди	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Техничка поддршка од САЛАР	3. Надоместок за ЈПП, паркови и зеленило, врз основа на Оперативен план во вкупна површина од 677,485м ² со единечна цена ден/м ² за правни лица утврден со Одлука на УО бр.02-1608/4 од 23.09.2022 година. - Надоместок од правни лица помали од 100 м ² под кров - со единечна мерка м ² со кавадратура по Оперативен план 677.465 м ² и единечна цена 0,0001476 ден/м ² - Надоместок од правни лица од 101 м ² до 1.000 м ² под кров - 677.465 м ² - 0,0003691 ден/м ² - Надоместок од правни лица од 1.001 м ² до 10.000 м ² под кров - 677.465 м ² - 0,0014761 ден/м ² - Надоместок од правни лица поголеми од 10.001 м ² под кров - 677.465 м ² - 0.0029522 ден/м ² .	

Приоритет 2		Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад							
Цел 2.3		Обезбедување капацитети и опрема за селекција на отпад							
Акција 2.3.3		Изградба на центар за управување со отпад							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
2.3.3.1	Продолжување со градба на центарот за управување со отпад и изградба на плато со оградување	24 месеци	1/2024 - 4/2025	Општина Прилеп, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	50.000.000,00 ден	МЖСПП	Техничка поддршка од САЛАР, Одделение за локален економски развој	Досега се вложени 11.836.517,00 денари од ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Халата е изградена и пуштена во употреба
2.3.3.2	Набавка на сортирница и дополнителни делови за линија за селекција на отпад контролни табли, електронски табли, компјутерски и видео систем, обука, монтажа на линија и гаранција	12 месеци	1/2025 - 4/2025	Општина Прилеп, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	40.000.000,00 ден	МЖСПП	Техничка поддршка од САЛАР, Одделение за локален економски развој		
Приоритет 2		Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад							
Цел 2.3		Обезбедување капацитети и опрема за селекција на отпад							
Акција 2.3.5		Идентификување и обезбедување на купувачи на отпад							
Координација со:		Други општини, САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
2.3.5.1	Анализа на нови решенија за продажба на селектираниот отпад врз основа на податоците од меѓуопштинска соработка	12 месеци	1/2025 - 4/2025	Меѓуопштинска соработка - координативно тело	/	/	Меѓуопштинска соработка - координативно тело, Техничка поддршка од САЛАР	Не се потпишани договорите за Меѓуопштинска соработка	Развиена е заедничка мрежа на податоци и продажба

Приоритет 2		Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад							
Цел 2.3		Обезбедување капацитети и опрема за селекција на отпад							
Акција 2.3.6		Изградба на острови за селекција на отпад							
Координација со:		/							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
2.3.6.1	Анализа на постојните и планирање на нови локации за изградба на еколошки острови	3 месеци	3/2024	Сектор урбанизам и заштита на животна средина	/	/	/	Не е ажуриран планот	Изготвен е нов план за распоред на контејнери
2.3.6.2	Донесување на нов план за број и распоред на контејнери во Општина Прилеп	3 месеци	4/2024	Сектор урбанизам и заштита на животна средина	/	/	/		

Приоритет 2		Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад							
Цел 2.3		Обезбедување капацитети и опрема за селекција на отпад							
Акција 2.3.7		Набавка на контејнери / канти и возила за собирање на отпад							
Координација со:		МЖСПП и САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
2.3.7.1	Набавка на канти/контејнери	6 месеци	2/2024 - 3/2024	Општина Прилеп, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Дополнително ќе се одреди	МЖСПП	/	Не е изготвен план за распределување на канти за биоразградлив отпад Досега е извршена едукација на населението со две канти	Спроведени се активности за промоција на моделот за селекција Функционален е моделот со три канти
2.3.7.2	Планирање за распределување на канти за угостителски капацитети и туризам за селекција на чист биоразградлив отпад создаден при процес на подготовка на храна и неупотребена храна	6 месеци	3/2024 - 4/2024	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	50.000,00 ден	Донатори	Техничка поддршка од САЛАР		
2.3.7.3	Промоција на новиот модел за селекција на отпад со три канти	9 месеци	2/2024 - 4/2024	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	100.000,00 ден	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, Донаторска поддршка - Сида/САЛАР	Одделение за локален економски развој		

Приоритет 3		Намалување на количините за органски отпад кои завршуваат на депонија							
Цел 3.1		Создавање пресретлива средина за селекција на органски отпад							
Акција 3.1.1		Анализа на количини и модели на органски отпад и исплатливост и придобивки за селекција и третман на органски отпад							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
3.1.1.1	Ангажман на експерт за изработка на анализата	1 месец	1/2024	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Експертска поддршка од САЛАР	Не постои сеопфатна анализа за исплатливост од третман на органски отпад Не постои методологија и модел на селекција на биоразградлив отпад Постои локација за компостара но има само подглога	Спроведена сеопфатна анализа со препораки за исплатливост и придобивки од селекција на органски отпад Изготвен е модел и методологија Утврдена е локацијата и проектот се спроведува
3.1.1.2	Спроведување на анализа за количини и модели на органски отпад	2 месеца	2/2024	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Експертска поддршка од САЛАР		
3.1.1.3	Подготовка на извештај за количини и модели на органски отпад со препораки за исплатливост и придобивки од селекцијата	1 месец	2/2024	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	150.000,00 ден	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Експертска поддршка од САЛАР		
3.1.1.4	Планирање и изготвување проект за мини компостара	6 месеци	3/2024 - 4/2024	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	5.000.000,00 ден	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, Локален економски развој	Експертска поддршка од САЛАР		

Приоритет 3		Намалување на количините за органски отпад кои завршуваат на депонија							
Цел 3.1		Создавање пресретлива средина за селекција на органски отпад							
Акција 3.1.3		Мобилизирање на поддршка за воведување на селекција на органски отпад							
Координација со:		НВО, САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
3.1.3.1	Промоција на принцип и модел на селекција на органски отпад	24 месеци	1/2024 - 4/2025	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	100.000,00 ден	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Експертска поддршка од САЛАР	Недоволна поддршка за моделот за селекција на органски отпад	Поддршка од градоначалникот, Советот на Општина Прилеп, граѓаните и бизнис секторот
Приоритет 3		Намалување на количините за органски отпад кои завршуваат на депонија							
Цел 3.2		Погоните за компостирање се изградени и работат							
Акција 3.2.3		Подготовка на соодветна техничка и урбанистичка планска документација							
Координација со:		НВО, МЖСПП, САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
3.2.3.1	Подготовка на документација за компостара и доставување до МЖСПП	4 месеци	2/2024 - 3/2024	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	200.000,00 ден	Општина Прилеп, Донатори	Експертска поддршка од САЛАР	Не постои подготвена документација	Изготвена е целосната документација и одобрена од МЖСПП

Приоритет 3		Намалување на количините за органски отпад кои завршуваат на депонија							
Цел 3.2		Погоните за компостирање се изградени и работат							
Акција 3.2.5		Изградба на постројка за компостирање и ставање во функција							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
3.2.5.1	Планирање за јавна набавка за изградба на компостара по систем на стогови и набавка на машини	24 месеци	1/2024 - 4/2025	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	24.000.000,00 ден	Општина Прилеп, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Експертска поддршка од САЛАР	Постои само земјиште за изградба и исцртна подлога	Изградена е и функционална мини компостара
Приоритет 3		Намалување на количините за органски отпад кои завршуваат на депонија							
Цел 3.3		Воведување систем за селекција, собирање и транспортирање на органски отпад							
Акција 3.3.3		Обезбедување контејнери канти и возила за собирање на органски отпад							
Координација со:		МЖСПП							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
3.3.3.1	Набавка и распределување на 12.000 канти за органски отпад и контејнери	24 месеци	1/2024 - 4/2025	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	10.200.000,00 ден	Општина Прилеп, МЖСПП, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	Од проектот за изградба на Регионална депонија, Општина Прилеп ќе добие 8630 канти. Општина Прилеп и ЈКП „Комуналец“ - Прилеп ќе набават дополнителни 3.640 канти за биоразградлив отпад	Набавени се и ставени во функција нови канти и контејнери за органски отпад

Приоритет 4		Изградба на депонија согласно стандардите на ЕУ							
Цел 4.1		Општините во двата региони се подготвени за РСУО							
Акција 4.1.1		Развивање студија која ги утврдува промените во практиките за управување со комуналниот отпад како резултат на РСУО и регионалната депонија							
Координација со:		МЖСПП, општините од двата региони							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
4.1.1.1	Анализа на постоечката состојба и усогласување со практиките за управување со комунален отпад согласно РСУО	2 месеци	1/2024	МЖСПП, Општините од двата региони	150.000,00 ден	МЖСПП, донатори	/	Од 2016 година не е направена анализа на постоечката состојба	Направена е анализа на постоечката состојба и усогласување со практиките за управување со комунален отпад согласно РСУО
Приоритет 4		Изградба на депонија согласно стандардите на ЕУ							
Цел 4.1		Општините во двата региони се подготвени за РСУО							
Акција 4.1.2		Исполнување на потребните услови за изградба на претоварните станици							
Координација со:		МЖСПП, општините од двата региони, ЕБОР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
4.1.2.1	Изработка на урбанистички проекти за локациите предвидени за претоварна станица	6 месеци	1/2024 - 2/2024	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина	Дополнително ќе се одреди	МЖСПП	Техничка поддршка од САЛАР	Не се создадени потребните услови за изградба на претоварните станици	Урбанистичките и основните проекти се изработени и одобрени
4.1.2.2	Одобрување на основен проект за локациите предвидени за претоварна станица	1 месец	2/2024	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина	Дополнително ќе се одреди	МЖСПП	Техничка поддршка од САЛАР		

Приоритет 4		Изградба на депонија согласно стандардите на ЕУ							
Цел 4.2		Основано регионално комунално претпријатие							
Акција 4.2.1, 4.2.2 и 4.2.3		Дефинирање на носителот на иницијативата, потпишување договор за меѓуопштинска соработка и избор на раководна структура							
Координација со:		САЛАР, општини од двата региони							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
4.2.1.1	Носење на иницијатива	1 месец	1/2024	Градоначалник	/	/	Правна поддршка	Регионално комунално претпријатие не е основано	Основано е регионалното комунално претпријатие и избрани се раководните структури
4.2.1.2	Донесување на одлука на совет	1 месец	2/2024	Совет на Општина	/	/	МЖСПП		
4.2.2.1	Потпишување на договор за меѓуопштинска соработка	1 месец	2/2024	Градоначалник	/	/	Правна поддршка		
4.2.3.1	Избор на раководни структури	1 месец	3/2024	Градоначалници од Пелагониски и Југозападен регион	/	/	/		

Приоритет 5		Затворање и санација на ѓубришта							
Цел 5.1		Изработени се општински планови за затворање и санација							
Акција 5.1.1		Мапирање на општински ѓубришта							
Координација со:		ЈКП Комуналец и Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
5.1.1.1	Утврдување на локации, број и количини на отпад на истите	1 месец	1/2024	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	Постојат утврдени локации на ѓубришта, потребно е ревидирање	Општинските ѓубришта редовно се ажурираат
5.1.1.2	Изработка на регионална база на мапирани ѓубришта	6 месеци	1/2025 - 2/2025	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	150.000,00 ден	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Техничка поддршка од САЛАР	Не постои регионална база на податоци	Креирана е регионална база на податоци за ѓубришта

Приоритет 5		Затварање и санација на ѓубришта							
Цел 5.1		Изработени се општински планови за затворање и санација							
Акција 5.1.2		Изработка на приоритетна листа на ѓубришта и проценка на трошоците за активностите							
Координација со:		ЈКП Комуналец и Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
5.1.2.1	Дефинирање на критериуми за утврдување на приоритети, утврдување на локации, кои се приоритетни за затворање и проценка на трошоци	1 месеци	1/2024	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп МЖСПП	Техничка поддршка од САЛАР	Не е извршена приоритетна листа и анализа на трошоците за санација	Извршена е приоритетна листа на ѓубришта и направена е анализа на трошоците за нивна санација
5.1.2.2	Анализа на потребни средства потребни за санација на приоритетните ѓубришта	1 месеци	2/2024	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	МЖСПП	Техничка поддршка од САЛАР		

Приоритет 5		Затворање и санација на ѓубришта							
Цел 5.1		Изработени се општински планови за затворање и санација							
Акција 5.1.3		Идентификување на средства и вклучување на активностите во општинските буџети							
Координација со:		МЖСПП, САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
5.1.3.1	Изработка на пресметка за потребни финансиски средства	1 месец	4/2024	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	МЖСПП	Техничка поддршка од САЛАР	Нема програма за вклучување на буџетот	Изработена е програма за вклучување на буџетот од регионалната депонија
5.1.3.2	Изработка на програма за вклучување на буџетот од регионалната депонија	1 месец	4/2024	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	МЖСПП	Техничка поддршка од САЛАР		

Приоритет 6		Обезбедување приход кој целосно ќе ги покрие трошоците за управување со отпад							
Цел 6.1		Спроведена е анализа за пропустите во надоместоците за отпад							
Акција 6.1.1		Идентификување на јазот помеѓу приходите и расходите на активностите за управување со отпад							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
6.1.1.1	Следење и анализа на вкупните приходи и расходи од активностите за управување со отпад	24 месеци	1/2024 - 4/2025	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Техничка поддршка од САЛАР	Не постои анализа за јазот меѓу приходите и расходите	Подготвен извештај со препораки за надминување на јазот помеѓу приходите и расходите
6.1.1.2	Идентификување на причините за постоење на разлика помеѓу приходите и расходите	2 месеци	2/2024	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Експертска поддршка - САЛАР		
6.1.1.3	Подготовка на извештај со препораки за надминување на утврдениот јаз помеѓу приходите и расходите	1 месец	2/2024	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	200.000,00 ден	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Експертска поддршка - САЛАР		

Приоритет 6		Обезбедување приход кој целосно ќе ги покрие трошоците за управување со отпад							
Цел 6.1		Спроведена е анализа за пропустите во надоместоците за отпад							
Акција 6.1.3		Воспоставување на оптимален износ на надоместокот за собирање отпад							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
6.1.3.1	Анализа за воспоставување соодветен износ на надоместокот за отпад согласно зголемената потрошувачка кошничка на граѓаните, порастот на минималната плата и реалните трошоци за реализирање на услугата за собирање на отпад	24 месеци	1/2024 - 4/2025	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	50.000,00 ден	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, Донаторска поддршка - Сида/САЛАР	Експертска поддршка од САЛАР	Не е воспоставен оптимален износ на надоместок за собирање отпад	Воспоставен е оптимален износ на надоместок за собирање отпад

Приоритет 6		Обезбедување приход кој целосно ќе ги покрие трошоците за управување со отпад							
Цел 6.1		Спроведена е анализа за пропустите во надоместоците за отпад							
Акција 6.1.4		Идентификување на моделите за управување со промени							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
6.1.4.1	Анализа на модели за надоместоците за управување со отпад (одвојување на останатите комунални дејности на ЈКП „Комуналец“ како посебни ЈКП, или со посебни жиро сметки по дејности.)	2 месеци	3/2024	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Експертска поддршка од САЛАР	Постои одвојување на финасиските приходи по дејности, постои реално одвојување на расходите. Но, не постои финасиските средства собрани од собирање, тарнспортирање и депонирање на отпад да се трошат исклучиво во управувањето со отпад, туку често се покрива расходовната страна на другите дејности (ЈПП, паркови и зеленило, Градски гробишта, Стационар за згрижување на кучиња скитници)	Идентификуван е нов модел според кој постојат јасни приходи и расходи во различните дејности со кои управува ЈКП, и јасни вложувања во секторот за собирање, транспортирање и депонирање на отпад
6.1.4.2	Утврдување на оптимален начин на наплата и собирање на надоместокот за отпад, согласно анализата	1 месец	3/2024	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Експертска поддршка од САЛАР		
6.1.4.3	Имплементација на идентификуваниот модел	15 месеци	4/2024 - 4/2025	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Експертска поддршка од САЛАР		

Приоритет 6		Обезбедување приход кој целосно ќе ги покрие трошоците за управување со отпад							
Цел 6.1		Спроведена е анализа за пропустите во надоместоците за отпад							
Акција 6.1.5		Наоѓање нови пазарни можности за отпад							
Координација со:		САЛАР, МЖСПП							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
6.1.5.1	Анализа на исплатливост и воведување во селекција на нов вид корисни отпадни материјали	2 месеци	2/2024	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Експертска поддршка од САЛАР	Моментално се селектираат 16 видови на отпадни материјали, повремено и за истите не постои пласман Не постои сеопфатна анализа и извештај со препораки	Се селектираат и нови видови отпадни материјали Подготвен е извештај со препораки за можност за селекција на нови видови корисни отпадни материјали
6.1.5.2	Подготовка на извештај со препораки за можност за селекција на нови видови корисни отпадни материјали	2 месеци	3/2024	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	50.000,00 ден	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Експертска поддршка од САЛАР		
6.1.5.3	Наоѓање нови пазари и партнери за селектиран отпад и отпочнување со селекција на нов вид корисни отпадни материјали	3 месеци	4/2024	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Вклучено во претходната ставка	Донаторска поддршка - Сидра/САЛАР	Експертска поддршка од САЛАР, МЖСПП	Пазарот за отпадни материјали е мал, и потребно е да се идентификуваат нови пазари и партнери	Идентификувани се нови пазари и партнери

Приоритет 6		Обезбедување приход кој целосно ќе ги покрие трошоците за управување со отпад							
Цел 6.2		Се спроведуваат препораките од анализата на пропустите							
Акција 6.2.1		Обезбедување политичка волја и мобилизирање поддршка за промена							
Координација со:		НВО, САЛАР, политички партии, останати општини							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
6.2.1.1	Одржување средби со сите политички чинители во општината	24 месеци	1/2024 - 4/2025	Општина Прилеп, Совет на Општина Прилеп, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	/	Координација со политички партии и други општини, НВО, Техничка поддршка од САЛАР	Постојат иницијативи, но не постои координација на политичките чинители	Се одржуваат редовни средби со сите чинители во општината за мобилизирање поддршка за промена
6.2.1.2	Координација на политички чинители со цел заеднички консензус за поддршка на сите проекти од областа отпад	24 месеци	1/2024 - 4/2025	Општина Прилеп, Совет на Општина Прилеп, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	/	Координација со политички партии и други општини, НВО, Техничка поддршка од САЛАР		Воспоставена е координација со политичките партии и останатите чинители
6.2.1.3	Состаноци и едукација на ниво на политички партии со членовите на тема „Отпад, ризици и придобивки“ со цел имплементација на проектот Регионална депонија	24 месеци	1/2024 - 4/2025	Општина Прилеп, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	10.000,00 ден	Општина Прилеп	Координација со политички партии и други општини, НВО, Техничка поддршка од САЛАР		Подигнат е степенот на свест и волја кај политичките чинители за спроведување на промените

Приоритет 6		Обезбедување приход кој целосно ќе ги покрие трошоците за управување со отпад							
Цел 6.2		Се спроведуваат препораките од анализата на пропустите							
Акција 6.2.2		Зголемување на надоместокот за собирање отпад							
Координација со:		МЖСПП, САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
6.2.2.1	Годишно усогласување на надоместокот за отпад согласно зголемената потрошувачка кошничка на граѓаните, порастот на минималната плата и реалните трошоци за реализирање на услугата за собирање на отпад	24 месеци	1/2024 - 4/2025	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, Совет на општина Прилеп	/	/	Техничка поддршка од САЛАР	Не постои годишно усогласување на надоместокот со отпад. Поробна е политичка воља	Воведен принцип на усогласување на надоместокот за отпад
6.2.2.2	Изработка на нова пресметка за надоместокот за собирање, транспортирање и депонирање на отпад, согласно Методологијата за утврдување на цени	3 месеци	3/2024	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	МЖСПП, регулаторна комисија	/		

Приоритет 6		Обезбедување приход кој целосно ќе ги покрие трошоците за управување со отпад							
Цел 6.2		Се спроведуваат препораките од анализата на пропустите							
Акција 6.2.3		Зголемување на стапката на наплата на надоместокот за отпад							
Координација со:		Управен одбор на ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
6.2.3.1	Преземање активности за мотивирање на граѓаните за зголемување на стапката за наплата преку обезбедување на бенефит од отпадот кој се рециклира	24 месеци	1/2024 - 4/2025	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	1.000.000,00 ден	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Техничка поддршка од САЛАР	Постои потреба од зголемување на стапката на надоместокот за отпад	Реализирани се активности за мотивирање на граѓаните за зголемување на наплатата Стапката на наплата на надоместокот на отпад е зголемена
6.2.3.2	Донирање на компост, согласно донесена одлука по избрана методологија, на граѓани кои одвојуваат боразградлив отпад	24 месеци	1/2024 - 4/2025	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Вклучено во претходната ставка	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Техничка поддршка од САЛАР		
6.2.3.3	Реализација на активности за поддршка на големи угостителски капацитети кои одвојуваат чист биоразградлив отпад согласно донесена Одлука	24 месеци	1/2024 - 4/2025	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Вклучено во претходната ставка	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Техничка поддршка од САЛАР		

Приоритет 6		Обезбедување приход кој целосно ќе ги покрие трошоците за управување со отпад							
Цел 6.2		Се спроведуваат препораките од анализата на пропустите							
Акција 6.2.4		Спроведување на организациски промени кои ќе обезбедат ефикасно и ефективно управување со отпадот							
Координација со:		ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
6.2.4.1	Формирање на координативно тело за управување со промени	3 месеци	1/2024 - 4/2024	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Дополнително ќе се одреди	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Техничка поддршка од САЛАР	Не постои координативно тело за управување со промени	Донесени се промени во работењето
6.2.4.2	Формирање на координативно тело за управување со ризичи	3 месеци	1/2024 - 4/2024	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Дополнително ќе се одреди	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Техничка поддршка од САЛАР	Не постои координативно тело за управување со ризичи	Сите ризичи во работењето се пресретнати
6.2.4.3	Формирање на посебен Сектор за селекција на отпад	3 месеци	1/2024 - 4/2024	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Дополнително ќе се одреди	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Техничка поддршка од САЛАР	Не постои Сектор за селекција на отпад	Секторот е формиран, и е самостоен во одлуките
6.2.4.4	Формирање на Одделение во рамките на секторот за план и анализа	3 месеци	1/2024 - 4/2024	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Дополнително ќе се одреди	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Техничка поддршка од САЛАР	Не постои воопшто одделение за план и анализа	Анализирани и испланирани се сите потреби во дејноста управување со отпад

Приоритет 6		Обезбедување приход кој целосно ќе ги покрие трошоците за управување со отпад							
Цел 6.2		Се спроведуваат препораките од анализата на пропустите							
Акција 6.2.5		Обезбедување дополнителен приход од трговија со отпад							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
6.2.5.1	Анализа на нови пазари за откуп на отпад	24 месеци	1/2024 - 4/2025	Сектор урбанизам комунални работи и заштита на животна средина, ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	/	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	Техничка поддршка од САЛАР	Постои потреба од обезбедување дополнителен приход	Идентификувани се нови извори/ пазари за трговија со отпад

Приоритет 6		Обезбедување приход кој целосно ќе ги покрие трошоците за управување со отпад							
Цел 6.2		Се спроведуваат препораките од анализата на пропустите							
Акција 6.2.6		Подигнување на јавната свест за важноста од плаќање соодветен надоместок за отпад што ќе обезбеди одржливост на системот за управување со отпад							
Координација со:		Засегнати страни (училишта, медиуми, месни заедници, НВО), САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
6.2.6.1	Изработка на информативна брошура и др.рекламен материјал за причините, последиците и придобивките од правилно управување со отпадот важноста од плаќање на соодветен надоместок за одржување на системот на отпад за заштита на животната средина	3 месеци	2/2024	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	60.000,00 ден	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, Општина Прилеп	Техничка поддршка од САЛАР	Постојат изработени брошури од прокетот БИО РЕАЛ Не се спроведени трибини од 2017 година Се одржуваат состаноци со различни теми. Потребно е да се одржуваат состаноци исклучиво за правилно третирање и управување со отпад Се одржуваат кампањи исклучиво од ЈКП „Комуналец“ - Прилеп Потребно е континуирано информирање и едукација	Изработени се брошури на населението да го селектираат отпадот со нивите воведени видови на отпад. Трибините се одржуваат во континуитет Состаноците стануваат практика Формиран е општински тим за едукација и обука Новини во информирањето и едукацијата
6.2.6.2	Одржување трибини со стопанственици, едукација и информираност	24 месеци	1/2024 - 4/2025	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	20.000,00 ден	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, Општина Прилеп	Техничка поддршка од САЛАР		
6.2.6.3	Одржување на состаноци со Урбаните заедници	24 месеци	1/2024 - 4/2025	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	10.000,00 ден	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, Општина Прилеп	Техничка поддршка од САЛАР		
6.2.6.4	Одржување на кампањи во училиштата со видео презентација кој, каде и како треба да го селектира отпадот и зошто мора да се плати услугата за собирање на отпад за отпад. (децата се убедителни и ги сакаат темите од областа на животната средина)	24 месеци	1/2024 - 4/2025	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	100.000,00 ден	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, Општина Прилеп	Техничка поддршка од САЛАР		
6.2.6.5	Редовно информирање преку ВЕБ и ФБ страницата на ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	24 месеци	1/2024 - 4/2025	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп	100.000,00 ден	ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, Општина Прилеп	Техничка поддршка од САЛАР		

5 Следење на реализација на ЛАП и известување



Следењето, верификацијата на податоците и известувањето на овој ЛАП за одржливо управување со отпад ќе играат клучна улога во неговото ефикасно спроведување. Методите кои ќе бидат применети за следење на неговата реализација ќе имаат цел да го осигураат напредокот кон постигнување на целните индикатори за секоја од акциите на овој ЛАП.

За непрекинато следење на ЛАП е предвидено општинската работната група за управување со отпад да се среќава по потреба, но најмалку еднаш месечно. На таа средба ќе се координираат активностите и дискутира напредокот во реализацијата со осврт на сработеното и воочените потешкотии. За утврдување на степенот на реализација, ажурирање на активностите и анализа на сработеното, предвидена е евалуација на ЛАП кон крајот на првата година (2024). Ова ќе гарантира дека ЛАП ќе остане динамичен плански документ кој одговара на новоидентификуваните потреби и предизвици. Искуството стекнато во процесот како и научените лекции ќе бидат од непроценлива важност при изработката на новиот Регионален план за управување со отпад 2026-2031.

Континуираното известување и комуникација со сите актери вклучени во реализацијата на планот ќе овозможи навремени прилагодувања, на тој начин зголемувајќи ја приспособливоста и ефективност на ЛАП. Модалитети на меѓуопштинска соработка се веќе вклучени

во планот што ќе овозможи споделување на добрите практики и научените лекции со другите општини во регионот. Два ротирачки члена на управниот одбор на проектот „Одржливо управување со отпад на локално ниво“ доаѓаат од општините во пелагонискиот и југозападниот регион што ќе овозможи блиска комуникација со донаторската задница и засилена поддршка за реализација на активностите од планот.

Користењето на различни алатки како што се истражувања и теренски активности, заедно со верификацијата на податоците од општинската евиденција, извештаите и повратните информации од засегнатите страни и граѓаните, ќе ја гарантира веродостојноста на процесот на следење.

Посветеноста на општината кон континуирано следење и известување на овој ЛАП не само што ќе го зајакне неговиот кредибилитет, туку и ќе воспостави основа за донесување одлуки базирани на докази, промовирајќи го одржливото управување со отпадот во нашата општина.

Табелата подолу ги опишува очекуваните еколошки, социјални и економски влијанија на Локалниот акциски план (ЛАП), истовремено осигурувајќи дека неговата имплементација останува усогласена со принципите на одржливост, избегнувајќи негативни последици врз животната средина и социо-економските можности на жителите во општината.

Бр.	Прашања	Да	Не	Забелешка
1	Дали ЛАП ќе има негативно влијание врз животната средина? Дали ова влијание е големо, без преседан и неповратно? Објаснете накратко		не	ЛАП ќе има позитивно влијание врз животната средина.
2	Дали влијанието оди вон рамките на планот? Дали реализацијата на планот оди вон рамките на планирањето? Објаснете накратко		не	Се е во рамките на планот.
3	Дали планот вклучува промени или деградација на природните живеалишта? Објаснете накратко		не	Планот со своите податоци, анализи, мислења и планирани нема да влијае врз промените и деградациите на природните живеалишта.
4	Дали планот ќе го влоши квалитетот на водата во општината?		не	Планот со своите податоци, анализи, мислења и планирани активности нема да влијае врз квалитетот на водата во општината. Со спроведување на активностите кои се содржат во планот ги заштитуваме површинските и подземните води.
5	Дали планот ќе го влоши квалитетот на почвата во општината?		не	Планот со своите податоци, анализи, мислења и планирани активности нема да влијае врз квалитетот на почвата во општината. Со спроведување на активностите кои се содржат во планот ја заштитуваме почвата.
6	Дали ЛАП има негативно социјално влијание? Дали ова влијание е големо, без преседан и неповратно? Објаснете накратко		не	Планот со своите податоци, анализи, мислења и планирани активности ќе има позитивно социјално влијание.
7	Дали планот има влијание врз материјални и/или културни ресурси кои што се значајни за локалната заедница? Објаснете накратко		не	Планот со своите податоци, анализи, мислења и планирани активности нема да има влијание врз материјални и/или културни ресурси кои што се значајни за локалната заедница.
8	Доколку постојат повеќе етнички заедници во вашата општина, дали реализација на планот ќе има негативно влијание врз квалитетот на живот на некои од нив? Објаснете накратко		не	Реализацијата на планот со своите податоци, анализи, мислења и планирани активности нема да има негативно влијание врз квалитетот на живот на етничките заедници во нашата општина.
9	Дали планот ги зема предвид жените и младите девојки како посебна група граѓани и дали ќе има влијание врз квалитетот на нивниот живот? Објаснете накратко	да		Планот ги зема предвид жените и младите девојки како составен дел на целокупната општествена заедница. Планот предвидува специфични активности кои ќе имаат позитивно влијание врз квалитетот на животот на жените и младите девојки.
10	Дали планот ги зема предвид ранливите групи граѓани и дали ќе има влијание врз квалитетот на нивниот живот? Објаснете накратко	да		Планот ги зема предвид ранливите групи граѓани. Планот предвидува специфични активности кои ќе имаат позитивно влијание врз квалитетот на ранливите групи граѓани.
11	Дали планот вклучува губење на имот или средства за живот на жителите во општината? Објаснете накратко		не	Планот нема да вклучува губење на имот или средства за живот на жителите во општината.
12	Дали планот ќе има негативно влијание врз економските можности и пристапот до пазарот на труд на жителите на општината? Објаснете накратко		не	Планот нема да има негативно влијание врз економските можности и пристапот до пазарот на труд на жителите на општината.

6 Вклученост на засегнатите страни и комуникациска стратегија



Во мисијата да го подобриме управувањето со отпадот и да придонесеме кон поздрава животна средина во нашата општина, нашиот комуникациски пристап ќе се стреми кон активно вклучување на граѓаните и засегнатите страни, позиционирајќи ги како клучни актери во процесот на трансформација кон одржливи практики. Преку ефективна комуникација, ќе настојваме да негуваме заеднички идентитет на еколошки свесна општина, користејќи ги дигиталните комуникациски канали и другите средства за информирање кои ни стојат на располагање.

Нашата намера е активно да ги вклучиме граѓаните и засегнатите страни во заедничките напори на општината да ги имплементира активностите од ЛАП. Остварувањето на целите од планот бара поголема свесност, промени во односот на населението кон отпадот и трансформативни промени во начинот на кој комуналните претпријатија се справуваат со отпадот. Колективна посветеност кон одржливи практики за управување со отпад кај секој граѓанин во нашата заедница ќе се постигне преку програмата за кревање на јавната свест, едукативните програми и таргетираните кампањи за поддршка на одредени активности од ЛАП и програмите за јакнење на капацитетите на општините и комуналните претпријатија.

Активното вклучување на засегнатите страни во сферата на отпадот (кои што беа идентификувани на почетокот на процесот за изработка на ЛАП) ќе биде најважниот аспект на нашата комуникациска стратегија. Во нашите напори за почиста и поодржлива општина, ние ќе настојваме да ги вклучиме сите членови на заедницата, вклучувајќи ги бизнисите, невладините организации, медиумите, неформалниот сектор, како и јавните институции. ЛАП, неговото спроведување и сите негови промени ќе бидат отворено комуницирани и коментарите ќе бидат земени предвид. Комуникациските канали ги вклучуваат социјалните мрежи, веб страницата на општината, емаил, радио, телевизија и директна комуникација со општинската администрација. Нашиот пристап за вклучување на засегнатите страни ќе биде воден од принципите на отворена комуникација, инклузивност и заедничко одлучување.

Преку негувањето силни врски со засегнатите страни, имаме за цел да изградиме мрежа за поддршка која активно ќе придонесува кон исполнување на целите и приоритетите од акцискиот план за управување со отпад. Со заеднички напори, ќе настојваме да ја искористиме колективната мудрост и различните перспективи, на тој начин осигурувајќи дека нашите постапки се целосно усогласени со потребите и желбите на целата заедница. Реализацијата на планот зависи од сите нас.

Изјава за транспарентност



Почитувајќи ги принципите на одговорно владеење, Општина Прилеп ја препознава важноста на справување со ризиците од корупција за време на имплементацијата на овој акциски план. Тргувајќи од тоа, ние сме целосно посветени на спроведување соодветни антикорупциски мерки за да обезбедиме транспарентност и правичност во нашите активности за управување со отпад.

Оваа заложба е во согласност со нашата цел да промовираме одговорни практики, да ги заштитиме ресурсите, како и да промовираме пристап кој целосно ги заштитува интересите на заедницата при реализацијата на активностите од овој ЛАП за управување со отпад.

При реализацијата на овој акциски план, нашата цел е да бидеме постојано будни, да ги препознаеме појавите на нетранспарентни практики, и на тој начин да создадеме средина која дава приоритет на интегритетот и одговорното управување со отпадот на локално ниво.



SALAR International 
A part of the Swedish Association
of Local Authorities and Regions



Република Северна Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање



Republika e Maqedonisë së Veriut
Ministria e Mjedisit Jetësor
dhe Planifikimit Hapësinor

Република Северна Македонија
Министерство за локална самоуправа



Republika e Maqedonisë së Veriut
Ministria e Vetëqeverisjes Lokale

